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Gamybos plotas

20 000 m?

Medziagy sandéliai
8000 m?

2023 m. apyvarta
102 MEUR

Investicijos per 5 m. -

18+ MEUR

564 darbuotojai

Korpusiniy baldy gamyba
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Klaipédos baldai

Gamybos operatyvinio planavimo jrankis (GOP)

Planavimas ,on-line“ mato gamybos pradZig, pabaiga ir reikalingas medziagas

Planavimas 2024-04-06 15:11:00
(Zr Replan £F)Refresh data &5 MRP {2 Destroy segment %= conversion to production orders =Y Export ¥ Settings
Date to [«] [2024-0a-13] [ » ] [Pagrindinis planas -
Gamybos planas  Plano eilé - Atviri gamybos uZsakymai -~ Operatyvinis planas | Stalgiuky profily srau | Idan srautas
2024-04-09% 00:00:00/(V]Prod. ord. v/Plan. ord. Amount: to
Text search:
[Z) Atnayjinti || | [#7 Rodyti visus DC |(=f Nukelauti j DC (¥ DC [P Gaminys |[F Pokai | Bvalyti fitra || | | @ Btrinti planinius uzsakymus | B Mariaus forma | Tado forma | fiAy [ )(2] (@& ) & LE -
Item text A.. Segment no. Gaminys Dates Ta... UZsak... Plan... Poko po... Brok... Dengi... ' Llaka... T... 2... 2... Pbknuoja... Phlnu... PBknuoja... Planu...j
~ o Presas 5 15:42:06 0 0 0 00:00:00 00:00:00
-0 MALMG6E/AZ-BU-2 Sonas x2 1203x456x16 Malm 6 E azl Fan. « 00000000800000002414 KOM020693 20240411 3,4 4.428 1.005 1.005 1.239 44:40:47 0 0 ...9 2024-04-06 15:11:00 2024-04-08 11:51:4
. |- MALM/WH-BU-11-1 St. priek. x 4 397x203x23 Malm AME white « 00000000800000002414 KOM020693 20240411 9,4 2.234 2.234 2.234 4,930 05:17:42 0 15 65 2024-04-08 11:51:47 2024-04-08 17:09:29
4 I- MALM/WH-BU-1-1 St. priek. x4 797x203x23 Malm AME white « 00000000800000002414 KOM020693 20240411 6,9 1.533 1.533 1.532,490 2.963,010 04:12:33 0 15 15 2024-04-08 17:09:29 2024-04-08 21:22:02
- |™ mALME/UO-BU4 Plintusas x8 797x65 Malm E uos Faner « 00000001800000002424 KOM020677 202404... 9,0 624 624 624 01:24:41 0 15 0 2024-04-08 21:22:02 2024-04-08 22:46:4
- |W mALM/UO-BU-44-1 Plintusas x 8 368x70x16 Malm uos Faner.r « 00000002000000002425 KOM020503 20240415 9,5 1.398 1.398 1.398 03:16:30 0 15 35 2024-04-08 22:46:43 2024-04-09 02:03:1
- |™8 1DLINAP/BU-BU-5 Durys Linen Cab. 1044x287x17 buk. AP « 00000001100000002417 KOM020708 20240412 9,8 300 300 272,720 01:00:43 0 15 15 2024-04-09 02:03:13 2024-04-09 03:03:5§
. |~ IDLIN/BU-BU-5 Durys Linnen Cab.1044x287x16 bukas « 00000001200000002418 KOM020703 20240412 9,8 1.200 1.200 1.200 02:32:54 0 15 15 2024-04-09 03:03:56 2024-04-09 05:36:50
- I~ IDLINAP/BU-BU-1 VirSus Linnen Cab.1214x500x29 bukas AP « 00000001100000002417 KOM020708 20240412 4,5 100 100 62,500 00:37:27 0 15 0 2024-04-09 05:36:50 2024-04-09 06:14:1
- |™ 1DLIN/BU-BU-1 VirSus Linnen Cab.1214x500x29 bukas «” 00000001200000002418 KOM020703 20240412 4,5 200 200 200 00:59:53 0 15 0 2024-04-09 06:14:17 2024-04-09 07:14:10
- | DLIN/BU-BU-1 VirSus Linnen Cab.1214x500x29 bukas « 00000001300000002419 SPN020229 20240412 4,5 172 172 172 00:53:36 0 as 0 2024-04-09 07:14:10 2024-04-09 08:07:46
- | 1pLIN/BU-BU-1 Virus Linnen Cab.1214x500x29 bukas «” 00000001400000002420 SPN020227 20240412 4,5 230 230 230 01:21:37 0 15 15 2024-04-09 08:07:46 2024-04-09 09:29:2
+ (® suplnuota pertrauka Suplanuota pertrauka 1 09:35:12 0 0 0 2024-04-09 09:29:23 2024-04-09 19:04:35
4 |~ MALMDBLAP/UO-BU-16 | Virsus 1603x482x23 Malm dbl AP uosFaner. « 00000001600000002422 KOM020730 20240415 5,1 50 50 50 00:24:48 0 15 0 2024-04-09 19:04:35 2024-04-09 19:29:2
$ |~ MALMDBLAP/UO-BU-16 Virsus 1603x482x23 Malm dbl AP uosFaner. «” 00000001700000002423 KOM020658 20240415 5,1 929 929 929 03:32:07 0 15 15 2024-04-09 19:29:23 2024-04-09 23:01:30
+ |™ mALMAP/UO-BU-2 Sonas x2 749x456x16 Malm AP uos Faner.r «” 00000001600000002422 KOM020730 20240415 8,2 50 S50 50 00:21:06 0 15 0 2024-04-09 23:01:30 2024-04-09 23:22:36
~ o Presas 6 00:00:00 0 0 0 00:00:00 00:00:00
~ = Kalbravimas Homag1 (N) 59:19:11 0 0 0 00:00:00 00:00:00
-0 MALM4E/WH-MA-22 Sonas d. 976x456x16 Malm 4 E white oak «” 00000000500000002411 KOM020676 20240409 10,4 3.959 2.487 2.487 1.472 44:47:20 0 0 ...9 2024-04-06 15:11:00 2024-04-08 11:58:20
+ 3 MALM4E/WH-MA-2 Sonas k. 976x456x16 Malm 4 E white oak « 00000000500000002411 KOM020676 20240409 10,4 3.959 2.487 2.487 1.472 44:47:20 0 60 ...92024-04-06 15:11:00 2024-04-08 11:58:20
- |W MALMMIE/WH-MA-33 Sonas d.1203x456x16 Malm mirr E wh.oak « 00000000600000002412 KOM020684 20240409 8,4 2.376 2.376 2.376 06:47:09 0 60 65 2024-04-08 11:58:20 2024-04-08 18:45:29
. |~ MALMMIE/WH-MA-3 Sonas k. 1203x456x16 Malm mirr E wh.oak «” 00000000600000002412 KOM020684 20240409 8,4 2.210 2.210 2.210 06:47:09 0 60 65 2024-04-08 11:58:20 2024-04-08 18:45:29
« | MALM6E/BA-MA-22 Sonas d.1203x456x16 Malm 6 E bal Apdail « 00000000700000002413 KOM090334 20240410 8,4 5.056 5.056 5.056 12:20:25 0 15 80 2024-04-08 18:45:29 2024-04-09 07:05:
« |W MALM6E/BA-MA-2 Sonas k. 1203x456x16 Malm 6 E bal.Apdail « 00000000700000002413 KOM090334 20240410 8,4 5.056 5.056 5.056 12:20:25 0 60 80 2024-04-08 18:45:29 2024-04-09 07:05:
. |~ MALMGE/WH-MA-22 Sonas d.1203x456x16 Malm 6 E white o3k « 00000000800000002414 KOM020693 20240411 10,4 4.368 4.368 4.368 09:15:12 0 15 65 2024-04-09 07:05:54 2024-04-09 16:21:06
. |~ MALM6E/WH-MA-2 Sonas k. 1203x456x16 Malm 6 E white oak « 00000000800000002414 KOM020693 20240411 10,4 4.489 4.489 4.489 09:15:12 0 60 65 2024-04-09 07:05:54 2024-04-09 16:21:06
~ = Kalbravimas Homag2 (N) 31:23:19 0 (1] 0 00:00:00 00:00:00
+ | MALM6E/BA-KA-21 Pertvara 452x225x32 Malm 6 E bal. Masin «” 00000000700000002413 KOM090334 20240410 26,3 4.701 4.701 4.701 42:47:58 0 0 ...9 2024-04-06 15:11:00 2024-04-08 09:58:58
. I- MALM6E/WH-KA-21 Pertvara 452x225x32 Malm 6 E white oak «” 00000000800000002414 KOM020693 20240411 26,3 4.199 4.199 4.199 03:35:53 0 15 41 2024-04-08 09:58:58 2024-04-08 13:34:5
« |W MALME/BA-MA-18 Virsus 803x482x23 Malm E bal. Apdail «” 00000000700000002413 KOM090334 20240410 13,5 4.912 4.912 4.912 07:32:35 0 60 30 2024-04-08 13:34:51 2024-04-08 21:07:26
.Mme7m7m1=MAn.mh Pva 1 2422 2404 S 4 0 6 24-04-08 6 24-04-08 :
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Ka sutaupeme?

5 Zmoniy darbg atlieka 1
Eliminavome klaidy tikimybe
Atlaisvinome darbuotojus nuo Excel
Planuojame 7 kartus ilgesnj perioda

= =4 A2 =4

Rodikliai:

V 2022 MPA (Master Plan Adherence) V Techniniy profilaktiky plano vykdymas:

pries po pries po

86,1% 94,3% 97% 99%







@ Klaipédos baldai _ , , . ..
by sba e Dulkiy nutraukimas ir suspaustas oras - 50 % visos energijos

Instalivota galia- 2385 kW
Vidutinis vartojimas- 2200 kWh

Kompresoriy galia- 549 kW
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Dulkiy nutraukimo sistemos valdymas

YIFAL) adzil dzLJe G A St S{GNRPa SySNHAZ22aA

WSA adzil dzLJ2 G S sutaupote beveik 3 dalis elektros energij¢

Sutaupykite 1R dzf | A & y dzii NI dz] A Y2 & A 86lcknog enerdfds®
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Klaipédos baldai
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Dulkiy nutraukimo sistemos valdymas

Pries automatizavima 6659 kWh

Po automatizavimo 4033 kWh

Aktyviné galia fazése Aktyviné galia fazése

Y Prad2| P a @S Pabaiaa
ame laikotarpyje %2 ‘A = SR z T: = = Stebimame laikotarpyie Pradfia abaiga
2022-03-01 || 00.00 | 2022-03-06 | 23:59 suvartota 2022-04-05 | 00:00 | | 2022-04-10 | 23:59
Aktyvi energija Aktyvi energija
6659.80 kWh 4032.70 kWh
e— —
Reaktyvl energija Reakiyvi energija
4330.50 kVArh 3059.10 kVArh e S P [ e ey e = i |
Prietaisy skydas Prietaisy skydas
L Sy SKyQGas
. ] — it — — —] — ot — e —] — b C— — —— Mataviny saratne
Matavimy saradas PR
Sukaupti duomenys
A
Sukaupll duomenys rwbﬁtm%@ww%mw
. Aktyving gakia fazése
Axtyvine galia fazése ’\/\’\f\,mf w%mwww
Energijos suvartojimas
Energijos artojimas
Fazinés ftampos
Faz l =
GaliaPQS E
Gs Galios faktorius
4
Gatios faktorius
Linginés ftampos p Max ReikSmes s
Max ReikSmes Reaktyvioji galia fazése
Reaktyviof gaiia fazése N el s a5 08  Ass A A0S A0S Ap08  Apr0D  Aprig
Sroviniy THD
Sroviniy harmoniky edés
Sroves
Sroviniy THD N B I N N B 2 N - S
e | Active Power Phase C (PM5110 meter EIC C-EIC g Active Power Phase 8 (PM5110 meter EICC- EiC ] Active Powsr Phase A (PM5110 meter EiC

[tampiniy harmoniky

disbalansas

Sroves

|tampiniy harmoniky ampiniy harmoniky eiles
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Klaipédos baldai ] ,
by sba home Suspausto oro taupymo galimybeés

Gaminant sunaudojama 17 % elektros energijos

Registravimas (nuotekiy) SBA Factory Periodiniy darby uzsakymas sistemos patikrai

PM Uzsakymai
| Atnaujinti uZsakymy sarasa | ‘ Rodyt uzsakyma detaliau ’ [ Perspausdinti \ i Sl Gedimo Tipas Prioritetas
o Nuo (20240301 [v|[070000  [{] &1 Apdorojama M MECH & ELEK [ Pataisiné neatidéliotina TP (1pr)
01 Rodyti tik mano uzsakymus = K [20240509 [v][os:s:s9  [3] M Atlikta & KOMP [ OPER [ Gedimas, dirbama nepilnu pajegumu. (1,1pr
Rodyti: [J Pataisine atidetoj TP (2pr)
L] Sarasas suoperaciiom | [ |prasti darbai [ Darbai per ilgus sustojmus & Darbai budintiems technikai [ Profilaktine TP (3pr)
03 Supinais komentaraie || o) Bz veikiant © Darbai, kuriems triksta AD [IDafbas per pertaukasy
UZsk. Nr. | Pranesi L A z Uzsk. sukiirimo ... | UZsk. atlikimo I... \ Rem.truk. (min) | Pr.... | Funkc. vietos apras | Irangos aprasymas Trumpas apras ¥ Gedi... FL
v : b m = _— ) ‘o0 -

| 000008313719 | 2024-03-08 09:20 | 2024-03-08 09:30 | 2024-03-08 09:31 30 [ Kalbravimo infa Homag 3 Kalbravimo staklés Homag 3 Nr.1 oo snga ELEK 1
000008313747 | 2024-03-08 09:27 | 2024-03-08 10:14 2024-03-08 10:15 10 [ | Kalbravimo linja Homag 3 Kalibravimo staklés Homag 3 Nr.1 oro sianga MECH |1
000008314307 | 2024-03-13 01:15 | 2024-03-13 01:27 2024-03-13 01:28 10 [] | IDANAS priekely linja Riesa VLG1524 oro siangele kiaura MECH |1
000008314309 | 2024-03-13 01:27 | 2024-03-13 02:04 2024-03-13 02:06 15 [ | Kalbravimo linja IMA Skelimo staklés Nardello 0ro nuputimo antgalis MECH 1
000008314692 2024-03-14 15:11 2024-03-14 16:19 2024-03-14 16:21 22 [ | Kalbravimo linja Homag 2 Kalibravimo staklés Homag2 Nr2 oro nutekejimas MECH 1
000008314831  2024-03-15 08:45 2024-03-15 09:55 2024-03-15 09:56 44| [] | Poziciniai frenginiai (masininis) Rilesa Proline 2200 oro slangele praleidzia per sujungima MECH 1
000008314830 2024-03-15 09:04 2024-03-15 09:54 2024-03-15 09:55 44 [] | Poziciniai frenginiai (masininis) Rilesa Proline 2200 oro slangele praleidzia per sujungima MECH 1
000008315918 | 2024-03-20 19:53 | 2024-03-20 20:17  2024-03-20 20:19 15 [ |Kalibravimo inja Homag 1 Kalibravimo staklés Homag 1 Nr2 oro slanga kiaura 2 mod snipingo kair MECH |1
000008318415 | 2024-04-03 02:30 | 2024-04-03 04:57  2024-04-03 04:58 20 [ |Kalbravimo inja Homag 2 GreZimo staklés Homag'ui2 Nr1 Oro sangas MECH 1
000008318416  2024-04-03 02:41 | 2024-04-03 04:57 2024-04-03 04:59 20 [ | Kalbravimo linfa Homag 2 Gregimo staklés Homag'u2 Nr1 oro slangas MECH 1
000008318617 | 2024-04-03 23:28 | 2024-04-04 00:03 2024-04-04 00:04 20 [ |Lakavimo linja Nr.2 Glaisto m. Nr.2 UV2 oro padavimo slanga MECH |1
000008319151 | 2024-04-08 07:01  2024-04-08 07:37 2024-04-08 08:43 22 [ |Kalbravimo inja Homag 2 Kalibravimo stakles Homag2 Nrl oro zama MECH 1.1
000008322490  2024-04-22 07:38 | 2024-04-22 07:58  2024-04-22 11:11 10 [ | Lakavimo infa Nr.2 Lako m. Nr.2 UV2 Oro nuotekis MECH 1



Klaipédos baldai

by sba home

Suspausto oro taupymo galimybeés

Gaminant sunaudojama 17 % elektros energijos

Registravimas (nuotekiy) SBA Factory

Periodiniy darby uzsakymas sistemos patikrai

——— LWAEATRRRAIND
3300431
Funkciné vieta BE-B010-B08-PAL1 Pakavimo linija Ligmatech
[renginys PACE-0002 Pakavimo linija LIGMATECH
Prioritetas: 3 Planuojama priefifira.
Atsakingas asmuo --
Trumpas aprafymas Pakavimo linija LIGMATECH 2s
Prad¥ia 2023-12-28 23:59
ApraZas
Operacijos:
1: Ritininis transporteris Nr.1 Pawvaros dirZeliy patikra. (VZP)
2: Ritininis transporteris Nr.2 Pavaros dirZeliy patikra. (VZP)
3: Ritininis transporteris Nr.3 Pavaros dirZeliy patikra. (VZF)
4: Ritininis transporteris Nr4 Pavaros dirfelin patikra. (VZP)
5: Ritininis transporteris Nr.5 Pavaros dirfeliy patikra. (VZP)
6: Soninio pribazavimo mazgas. Skriemuliy apiiﬁ.ra_ (VZF)
7 Soninio pribazavimo mazgas. Pavaros dirzo apZiora. (VZP)
8: Sono uZlenkimo mazgas. Paketq pnspandmlo 13 vusaus kreapwnaq]q te;nmas {TEP)
9: Sono uflenkimo maz,

10: Sono uZlenkimo mazgas. Pak.etq prispaudimo iF virsaus sijos apziira. (VZP)
11: Sono uZlenkimo mazgas. Lanksty uZlenkimo sijos apZiora. (VZP)
12: Sono uZlenkimo mazgas. Lanksty uFlenkimo kreipiantiujy tepimas. (TEP)

(VZp)

VZp)

13: Sono uzlenkimo mazgas. Lanksty uflenkimo pneumo cilindro ap¥iira. (VZP)

14: Sono klijy winedimo mazgas. Kliju sandarumo patikra. (VZP)

15: Sono kliju uinefimo mazgas. Suspausto oro sandarumo sandarumo patikra  (VZP)

16: Priekio pribazavimo mazgas. Kreipianéiujy tepimas. (TEP}

17: Priekio pribazavimo mazgas. Pneumo cilindro apZiora. (VZP}

18: Priekio uZlenkimo mazgas. Paketny prispandimo i3 virfaus kreipian€injy tepimas. (TEP)
19: Priekio uZlenkimo mazgas. Pakety prispaudimo i virSaus pneumo cilindro apZitira.

20: Priekio uZlenkimo mazgas. Pakety prispaudimo i virSaus sijos ap#itira. (VZP)

21: Priekio uZlenkimo mazgas. Lanksty uFlenkimo sijos apZitira. (VZP)

22: Priekio uZlenkimo mazgas. Lanksty uZlenkimo kreipian€iujy tepimas. (TEP)

23: Priekio uZlenkimo mazgas. Lanksty uZlenkimo pneumo cilindro apZitra. (VZF)

24: Priekio kliju uinesimo mazgas. Kliju sandarumo patikra. (VZP}

25: Priekio kliju ufnefimo mazgas. § 0 oro sandarumo patikra (VZF

26: Galo pribazavimo mazgas. Kreipianéiujuy tepimas. (TEP)

27: Galo pribazavimo mazgas. Pneumo cilindro apziira. (VZP

28: Galo uflenkimo mazgas. Pakety prispaudimo if virSaus kreipianéiujy tepimas. (TEP)
29: Galo u#lenkimo mazgas. Pakety prispandimo i8 virSaus pneumo cilindro ap¥itira

30: Galo uZlenkimo mazgas. Pakety prispaudimo 15 virSaus sijos apZiiira. (VZF)
31: Galo uflenkimo mazgas. Lanksty nFlenkimo sijos apZitira. (VZP)

32: Galo uZlenkimo mazgas. Lanksty nZlenkimo kreipianéiujy tepimas. (TEP)
33: Galo uZlenkimo mazgas. Lanksty uZlenkimo pnenmo cilindro apZiita. (VZF)
34 Galo kliju ufnefimo mazgas. Klijy sandarumo patikra. (VZP)

35: Galo kliju ufnefimo mazgas. Suspausto oro sandarumo patikra. (VZP)

36: Pakem valmuminis prisinrbimas. Patikrinti sturbtulag
37- Eliju bakelis. Suspaunsto oro sandarumo patikra. (VZP)

388 o oro tiekimo mazgas. S o oro nuotekio patikra
39: Suspansto oro tiekimo mazgas. Kondensato patikra ir ifleidimas. (VZP}




@ Klaipédos baldai

by sba hore Suspausto oro taupymo galimybeés

Gaminant sunaudojama 17 % elektros energijos

Sanaudos m3/m?2 sumazejo 18%

Sutaupymas 5000 eur/mén.
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